



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº 149/2023/GAB/bs

Caconde, 04 de abril de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Danilo Lima Cipollini
Presidente da Câmara Municipal
Caconde/SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 005/2023.

Senhor Presidente,


Em respeito ao Requerimento em referência, fazemos uso do presente para encaminhar os esclarecimentos do Departamento competente, conforme documentação anexa.

Sendo o que se apresenta, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração.

**JOAO FILIPE
MUNIZ BASILLI**
35743766851

Assinado digitalmente por JOAO FILIPE MUNIZ
BASILLI 35743766851
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=A/C SOLUTI Multiple
v5, OU=14930889000110, OU=Presencial,
*OU=Cartão de PP-A3, CN=JOAO FILIPE MUNIZ
BASILLI 35743766851
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: C:\Users\joao\Documents\Assinatura aqui
Data: 2023.04.04 15:24:40-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 11.2.2

Prefeito Municipal



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORANDO INTERNO DE Nº 030/2023 DepPlan/PMC

Ao Gabinete do Prefeito

Em razão do requerimento nº 005/2023 da Câmara municipal de Caconde, venho prestar os devidos esclarecimentos.

Na data do requerimento do nobre vereador, não se encontrava paralisada, tal como em presente data não podemos declarar de fato a obra como paralisada tendo em vista uma sucessão de procedimento administrativos que ainda se desdobrarão.

O que pode acontecer da duvida do nobre vereador é que, devido ao alto índice pluviométrico não era possível realizar a finalização do telhado, ao qual encontra-se concluída.

Para que não possa ter posterior alegação de que o requerimento foi respondido com má fé, a obra nas próximas semanas será de fato dada como paralisada. Acontece que devido a problemas no projeto executivo não é possível concluir a obra conforme projeto licitado. Vale ressaltar que tal fato acaba sendo comum em projetos de reforma, principalmente tratando de edificações históricas, uma vez que novos problemas vão aparecendo conforme a execução vai acontecendo.

Mas enfim, qual é a solução para esses problemas? Em caso de obras particulares, deveriam serem feitas as adequações necessárias para com o caso e registradas em um projeto complementar nomeado de As Build (Do inglês "Como foi construído"), mas nas obras públicas não se tem tanta liberdade, uma vez que se está preso ao projeto licitado, devendo então ser realizados aditivos e supressões necessárias para o cumprimento da obras desde que o mesmo não descaracterizem o projeto licitado e de autoria do projetista.

Uma vez que tais aditivos e supressões não seriam os suficientes ou poderiam vir a configurar descaracterização ao projeto original a solução é a paralização da obra, posterior rompimento do contrato vigente de execução, a realização das devidas adequações necessárias pelo autor do projeto e posterior nova licitação, sempre visando a melhor qualidade da obra pública, para que assim ela cumpra com excelência o seu dever social, o de fornecer devidas acomodações para os servidores e para os munícipes.

Do mais me coloco a disposição.

Sem mais para o momento.

Caconde, 04 de Março de 2023.

Mateus Ricardo Batista da Silva
Diretor de Planejamento e Controle